



**ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫН ТЕС-ХЕМ КОЖУУН ЧАГЫРГАЗЫНЫН
ДОКТААЛЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ТЕС-ХЕМСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА**

№ 158

27.03.2019

с. Самагалтай

Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») по реализации социального проекта «Корова – кормилица» на территории Тес-Хемского кожууна в 2019 году

Во исполнение Послания Главы Республики Тыва Верховному Хуралу (парламенту) Республики Тыва о положении дел в республике и внутренней политике на 2016 год «Сплоченность, мобилизация усилий, опора на внутренние ресурсы», в целях реализации социального проекта «Корова-кормилица» Администрация Тес-Хемского кожууна **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

Утвердить:

1. состав комиссии по реализации социального проекта «Корова-кормилица» на территории кожууна (Приложение № 1);
2. план мероприятий («дорожную карту») по реализации социального проекта «Корова – кормилица» (Приложение №2);
3. Установить Центр социальной помощи семье и детям Тес-Хемского кожууна координатором социального проекта «Корова – кормилица»;
4. Рекомендовать председателям администраций сельских поселений кожууна совместно с управлением сельского хозяйства и природопользования (Арапчын) и управлением ветеринарии в Тес-Хемском кожууне (Кончук) обеспечить своевременную и качественную реализацию плана мероприятий;
5. Ответственным исполнителям обеспечить своевременную и качественную реализацию плана мероприятий;
6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя председателя администрации кожууна по социальной политике Каржал Ч.У.

Председатель Администрации
Тес-Хемского кожууна

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Г. Самдан

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 093169EC75315F72994F94D5E0C2D0B4A84CE5
Владелец: Самдан Толбан Семенович
Действителен с 10.05.2018 до 10.08.2019

Приложение № 1
к постановлению Администрации
Тес-Хемского кожууна № 158
от «27» марта 2019 г.

Состав

состав комиссии по реализации социального проекта «Корова-Кормилица»
на территории кожууна в 2019 году

1. Каржал Ч.У. – заместитель председателя администрации Тес-Хемского кожууна по социальной политике, председатель;
2. Иргит М.К. – директор центра социальной помощи семье и детям, зам. председателя;
3. Дамба К.Ю. – главный специалист по вопросам семьи, материнства и детства, секретарь;
4. Дирчин Ч.Б. – начальник управления труда и социального развития;
5. Куулар А.Ю. – главный врач ГБУЗ РТ «Тес-Хемская ЦКБ»;
6. Хомушку Л.Л. – начальник управления образования;
7. Арапчын С.М. – начальник управления сельского хозяйства и природопользования;
8. Кончук Л.М. – начальник управления ветеринарии Тес-Хемского кожууна (по согласованию);
9. Дандаа А.С. – директор ГКУ РТ ЦЗН Тес-Хемского кожууна (по согласованию);
10. Чамзырай Б.О. – председатель Совета женщин кожууна (по согласованию);
11. Дагба М.В. – председатель Совета отцов кожууна (по согласованию);
12. Председатели сумонных администраций (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению Администрации
Тес-Хемского кожууна № **158**
от «27» марта 2019 г.

План мероприятий («дорожную карту») по реализации социального проекта «Корова – кормилица»
на территории кожууна в 2019 году

№ п/п	Наименование мероприятий	Ответственные за исполнение	Срок реализации
1	Прием заявлений для участия в проекте	Председатели сумонных администраций	до 14 января 2019 года
2	Отбор семей – участников проекта и проведение сход граждан в разрезе сумонов	Председатели сумонных администраций, Центр социальной помощи семье и детям	до 25 января 2019 года
3	Проверка документов участников проекта для предоставления в Министерство труда и социальной политики РТ	Администрация Тес-Хемского кожууна, Центр социальной помощи семье и детям	2019 года
4	Выявления стельности телок 2017 года, для передачи участника проекта 2019 года	Председатели сумонных администраций, управления ветеринарии	до 18 мая 2019 года
5	Проведения забор и исследование анализов крупного рогатого скота, проверка ветеринарных сопроводительных документов с целью подтверждения здоровья коров	Председатели сумонных администраций, управления ветеринарии, центр социальной помощи семье и детям	до 18 мая 2019 года
6	Заключение договоров страхования коров	Председатели сумонных администраций, центр	до 24 мая 2019 года

	(на случаи болезни, кражи)	социальной помощи семье и детям	
7	Заключение социальных трехсторонних контрактов между администрациями сумонов, центром социальной помощи семье и детям и с участниками проекта, также прием – передачи коров согласно актам	Центр социальной помощи семье и детям	до 30 мая 2019 года
8	Организация работы по постройке коровников для содержания скота в летний период	Председатели сумонных администраций, участники проекта	Июль – август
9	Заготовка сена, Подготовка коровников для содержания скота в зимний период	Председатели сумонных администраций, участники проекта	Июль – октябрь
10	Проведение биркования коров	Председатели сумонных администраций, управления ветеринарии	В течение года
11	Постановка скота на учет (внесение записи в похозяйственную книгу)	Председатели сумонных администраций, участники проекта	До сентября
12	Разъяснительные работы по содержанию скота (при необходимости)	Управления сельского хозяйства, председатели сумонных администраций	В течение года
13	Контроль учета поголовья скота	Председатели сумонных администраций	Ежемесячно, с момента передачи коров участникам проекта
14	Обмен бычков приплода на телок	Председатели сумонных администраций, управления сельского хозяйства, центр социальной помощи семье и детям	При рождении бычков

15	Контроль за обеспечением сохранности и условиями содержания коров	Председатели сумонных, центр социальной помощи семье и детям	Ежемесячно, с момента передачи коров участникам проекта
16	Проведение мониторинга семей – участников проекта по получению молока и дохода	Председатели сумонных, центр социальной помощи семье и детям, участники проекта	Постоянно
17	Контроль за исполнением условий социального контракта	Центр социальной помощи семье и детям	Ежеквартально


Лист согласования к документу № 158 от 27.03.2019

Инициатор согласования: Дамба К.Ю. Главный специалист по вопросам семьи, материнства и детства

Согласование инициировано: 07.05.2019 13:35

Лист согласования

Тип согласования: **последовательное**

№	ФИО	Срок согласования	Результат согласования	Замечания
1	Самдан Т.С.		 Подписано 07.05.2019 - 13:44	-