

**План - график
мероприятий («дорожная карта») по обеспечению введения и реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ) в муниципальных общеобразовательных учреждениях
городского округа Ревда**

	Мероприятие	Сроки	Ответственные исполнители	Конечные результаты мероприятий, реализуемых до сентября 2016 года		
				Муниципальный уровень	Уровень образовательной организации	Итог
1.	Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ОВЗ					
1.1	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	октябрь 2015 года	Управление образования, руководители ОО	Разработка и утверждение плана-графика мероприятий по обеспечению введения ФГОС ОВЗ	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ образовательной организации	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС ОВЗ
				Разработка и утверждение плана методической работы муниципального ресурсного Центра по подготовке к введению ФГОС ОВЗ	Разработка и утверждение плана основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ в муниципальных ОО	План методической работы муниципального ресурсного Центра по подготовке к введению ФГОС ОВЗ План основных мероприятий по подготовке к введению ФГОС ОВЗ в ОО
1.2	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	октябрь 2015 года – декабрь 2016 года	Управление образования, Руководители ОО	Разработка и утверждение нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ОВЗ	Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц	Наличие нормативной правовой базы по вопросам введения ФГОС ОВЗ, соответствие локальных актов ОО требованиям ФГОС ОВЗ

1.3	Участие в мероприятиях, предусмотренных планом работы стажировочных площадок, в рамках методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ:	2015-2016 годы	Управление образования, «Центр развития образования», ОО	Организация участия в мероприятиях, предусмотренных планом работы стажировочных площадок	Участие педагогов в мероприятиях, предусмотренных планом работы стажировочных площадок	Обеспечение методического сопровождения введения ФГОС ОВЗ
1.4.	Организация работы постоянно действующего семинара-практикума <i>«Психолого-педагогическое сопровождение субъектов образовательного пространства в условиях апробации и введения ФГОС НОО для детей с ОВЗ»</i> -«ФГОС ОВЗ. Создание условий для введения» -Технология разработки и реализации индивидуальной адаптированной программы для обучающихся с ЗПР». -Разработка и реализация модели	ноябрь 2015 года- март 2016 года ноябрь 2015 года ноябрь 2015 года декабрь 2015 года февраль	Управление образования, муниципальная территориальная ПМПК	Организация и участие в работе семинара	Участие учителей начальных классов, зам. руководителей, педагогов-психологов в работе семинаров	Подготовка к реализации введения ФГОС ОВЗ в ОО

	внеурочной деятельности». -«Выявление особых образовательных потребностей у школьников» -Современная модель успешной социализации детей в условиях введения ФГОС ОВЗ»	2016 года март 2016 года				
1.5.	Мониторинг по оценке готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ	ноябрь-декабрь 2015 года	Председатель территориальной муниципальной ПМПК, ЦРО, Руководители ОО	Сбор и анализ материалов по готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ	Самоанализ ОО по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ	Информации по оценке готовности к введению ФГОС ОВЗ
1.6	Участие в областных, муниципальных и иных совещаниях специалистов управления образования, педагогов ОО по вопросам введения ФГОС ОВЗ.	сентябрь 2015 года – август 2016 года	Управление образования, ЦРО, Руководители ОО, Члены ПМПК	Участие в областных, муниципальных совещаниях по вопросам введения ФГОС ОВЗ специалистов управления образования	Участие в областных муниципальных совещаниях по вопросам введения ФГОС ОВЗ работников ОО	Проведение совещаний по вопросам введения ФГОС ОВЗ
1.7	Деятельность городских проблемных групп, школьных методических объединений, кафедр учителей начальных классов и ГМО педагогов-психологов по вопросам освоения	2015-2016 годы	Центр развития образования, руководители городских проблемных групп, школьных методических объединений,	Организация работы городских проблемных групп, школьных методических объединений, кафедр учителей начальных классов	Участие в работе городских проблемных групп, школьных методических объединений, кафедр учителей начальных классов	Развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах реализации ФГОС ОВЗ; обобщение и распространение лучшего

	содержания и технологий введения ФГОС ОВЗ		кафедр учителей начальных классов			педагогического опыта
1.8	Деятельность городской проблемной группы педагогов дошкольного образования «Удовлетворение особых образовательных потребностей детей раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья»	2015-2016 годы	Центр развития образования, МКДОУ № 28	Организация работы городской проблемной группы	Участие в работе городской проблемной группы	Выстраивание преемственных связей между дошкольным и школьным образованием детей с ОВЗ
1.9	Городской образовательный семинар «Составление адаптированных индивидуальных общеобразовательных программ для детей с ОВЗ»	февраль 2016 года	МАОУ «СОШ № 10»	Организация работы семинара	Участие в работе семинара	Развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах образования детей с ОВЗ
1.10	Городской семинар-практикум «Психолого-педагогическое сопровождение гиперактивных детей. Дети с минимальной мозговой дисфункцией»	апрель 2016 года	МАОУ «СОШ № 10»	Организация работы семинара	Участие в работе семинара	Развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах образования детей с ОВЗ
1.11	Обсуждение проблем введения ФГОС ОВЗ на городской научно-практической	апрель 2016 года	Центр развития образования, ОО	Организация работы НПК	Участие педагогов в работе НПК	Предъявление опыта управленческого и педагогического опыта введения и реализации

	конференции (секция «Проблемы инклюзивного образования»)					ФГОС ОВЗ
2.	Организационное обеспечение реализации ФГОС ОВЗ					
2.1.	Создание муниципального ресурсного центра по введению ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 года	Управление образования, ЦРО, муниципальная территориальная ПМПК	Организация деятельности ресурсного центра		Координация введения и реализации ФГОС ОВЗ
2.2	Создание проблемной группы по введению и реализации ФГОС ОВЗ	ноябрь 2015 года	ЦРО, председатель ПМПК	Организация работы проблемной группы	Участие в работе проблемной группы	Определение путей решения выявленных проблем
3.	Кадровое обеспечение введения ФГОС ОВЗ					

3.1	Организация мероприятий по повышению квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	апрель 2015 года – декабрь 2016 года	ЦРО, Руководители ОО	Организация повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Обеспечение повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС ОВЗ	Реализация планов-графиков повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОО
3.2	Организация обучения педагогических работников в рамках программы «Доступная среда»	май 2015 года – октябрь 2015 года	ЦРО, МАОУ «СОШ №10»	Обеспечение участия педагогических работников в повышении квалификации в рамках программы «Доступная среда»	Участие работников ОО в повышении квалификации	Прохождение курсов в рамках программы «Доступная среда»
3.3	Мониторинг кадровой готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ	май 2015 года – август 2016 года	ЦРО, Руководители ОО	Организация и проведение мониторинга	Участие в мониторинге	Аналитическая справка о готовности ОО к введению ФГОС ОВЗ
4.	Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ					
4.1	Формирование бюджета с учетом методических рекомендаций в условиях введения ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 года	Управление образования, Руководители ОО	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС НОО для детей с ОВЗ	План ресурсного обеспечения в ОО образовательного процесса, разработка штатных расписаний в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ, обеспечение учебно-методической литературой, специализированными учебниками и т.д.	Эффективное планирование расходов средств учредителя и ОО

4.2	Разработка перспективного плана оснащённости различных объектов инфраструктуры ОО учетом требований ФГОС ОВЗ	сентябрь 2015 года	Управление образования, руководители ОО	Утверждение перспективного плана материально-технической оснащённости ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ	План материально-технической оснащённости ОО в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ»	Оснащённость образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС ОВЗ
5.	Информационное обеспечение ФГОС ОВЗ					
5.1	Проведение совещаний, семинаров, круглых столов, педагогических советов с включением вопросов введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	Управление образования, ЦРО, Руководители ОО	Проведение методических совещаний, совещаний руководителей, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.	Проведение семинаров, педагогических советов по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ	Ликвидация профессиональных затруднений педагогов по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.
5.2	Информирование субъектов образовательного процесса, общественности о подготовке, введении и реализации ФГОС ОВЗ с использованием интернет-ресурсов	2015 -2016 годы	ЦРО, Руководители ОО	Размещение информации на сайтах управления образования, Центра развития образования	Размещение на сайте ОО информации о введении ФГОС ОВЗ и связанных с этим изменениях в работе ОО, проведение родительских собраний	Информированность на всех уровнях о проводимых в муниципалитете мероприятиях по введению ФГОС ОВЗ

5.3	Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ	2015-2016 годы	ЦРО, руководители ОО	Подготовка репортажей, публикаций в СМИ о ходе реализации ФГОС ОВЗ	Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС ОВЗ	Информирование общественности (в том числе педагогической) о ходе и результатах реализации ФГОС ОВЗ
-----	--	----------------	----------------------	--	--	---